

Marché UGAP Multi-éditeurs

Début de la phase d'acquisition : octobre 2017

4 prestataires consultés : ESRI, ATOS, ATOL CD , MAKINA

Prestataire retenu : Makina Corpus

Marché attribué le 21 décembre 2017

Coût marché : 100 000€ HT

Équipe projet côté région : 4 personnes

L'ambition de la Région :

- **Proposer une visualisation des Espaces d'activités économiques :**
une fiche d'information détaillée des ZAE ... : indicateurs à construire et à mobiliser
Quelles zones ? : réglementaires/de fait
Jusqu'où? Espaces d'activités économiques en centre urbain
- **Permettre l'observation du foncier disponible /foncier en un clic :**
quelles parcelles disponibles ?et le degré de mobilisation
- **Proposer du reporting de type DATAVIZ sur différentes échelles et en priorité sur les EPCI**

Actuellement en phase d'analyse de besoins

Réunion de lancement 05/02/2018

Documentations envoyées

- un atelier de **design thinking** 29/03 =>

Atelier fermé réservé à 12/15 personnes animé par un designer Makina :
permet d'obtenir un croquis de la future application :

- Liste des fonctionnalités souhaitées
- Projet d'interface

Cet outil regroupera les fonctionnalités de base d'un WEBSIG avec travail particulier sur l'ergonomie, design et performance

L'outil devrait pouvoir proposer **différents types de plus-value** comme

:

- Resservir des couches en flux pour utilisation dans d'autres Websig ou SIG /plugin dans QGIS ?
- Outil de géocodage d'adresse : permettant d'ajouter ses couches dans le projet
- Sauvegarde de sa session de travail

Le futur outil devra s'interfacer avec les applications existantes ou en cours de développement :

Les portails WEBSIG existants : **LE FONCIER D'ACTIVITES EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, OZEA, CARTOZA, Leaflet CRIGE...**

Futur portail des entreprises, UrbanSIMUL , DATASUD, Portail de la connaissance...

Calendrier :

Avril : recueil des besoins / priorisation des fonctionnalités souhaitées

Mai-juin : 1ers développements

Juillet : 1ère maquette

Un projet Lizmap permettant le maquettage et un aperçu des données est en cours de constitution:

il vous sera communiqué dès que la phase de test ou recettage sera démarrée